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证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2022-118 

晶科电力科技股份有限公司 

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 
依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易

所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，晶科电

力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022年 6月

30 日止的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

1、首次公开发行股票 

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行

人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发

行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已

于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开

发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了“天健验

[2020]第 116 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。 

2、2021 年度公开发行可转换公司债券 

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月

23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金

总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
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2,971,776,415.09 元，上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行

了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了天健验〔2021〕191 号《验证报告》。公

司已对上述募集资金进行了专户存储。 

（二）募集资金使用和结余情况 

1、首次公开发行股票 

公司募集资金账户实际收到募集资金 246,168.14 万元，包括募集资金净额

241,675.70 万元及未支付的发行费用 4,492.44 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公

司累计使用募集资金 174,206.51 万元，其中募集资金项目使用 170,925.38 万元，

支付发行费用 3,281.13 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

71,961.63 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 1,452.12 万

元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 73,413.74 万元（含尚未支付和

未通过募集资金账户支付的发行费用 1,211.31 万元）。 

2、2021 年度公开发行可转换公司债券 

公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金 297,668.00

万元，包括募集资金净额 297,177.64 万元及未支付的发行费用 490.36 万元。截

至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 207,902.46 万元，其中募集资金

项目使用 162,868.54万元，支付发行费用 33.92万元，暂时补充流动资金 45,000.00

万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 89,765.54 万元，募集资金

专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 2,993.26 万元，募集资金专户 2022

年 6 月 30 日余额合计为 92,758.80 万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付

的发行费用 456.44 万元）。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投

资计划的正常进行，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，

制定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资

金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。 
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1、首次公开发行股票 

2020 年 5 月 21 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称

“中信建投”）、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分

行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、杭州联合农村商业银行股份有限

公司海宁支行、招商银行股份有限公司上海花木支行分别签订了首次公开发行股

票《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约

定。2020 年 6 月 8 日，公司与首次公开发行股票募投项目实施主体全资子公司

宝应县鸿盛光伏电力有限公司、保荐机构中信建投、南京银行股份有限公司上海

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十

二次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金

用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目和

营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将

忠旺项目尚未使用的募集资金 150,000.00 万元及相关专户利息变更用途，具体内

容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。2021 年 10 月

11 日，公司与保荐机构中信建投、招商银行上海花木支行重新签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。 

2、2021 年度公开发行可转换公司债券 

2021 年 5 月 12 日，公司与保荐机构中信建投、平安银行上海虹口支行、南

京银行上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招

商银行上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行

股份有限公司及兴业银行上海闵行支行分别签订了公开发行可转换公司债券《募

集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。 

以上三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存

在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

1、首次公开发行股票 

截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金在各监管账户存储情况

如下： 
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开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 

晶科电力科技股

份有限公司 

上海浦东发展银行股份有

限公司南昌分行 
64010078801100001215 43,340.89 

晶科电力科技股

份有限公司 

南京银行股份有限公司上

海分行 
0301250000003865 2,023,745.34 

晶科电力科技股

份有限公司 

中信银行股份有限公司上

海川沙支行 
8110201012501188645 815,414.44 

晶科电力科技股

份有限公司 

杭州联合农村商业银行股

份有限公司海宁支行 
201000244583472 10,926,626.15 

晶科电力科技股

份有限公司 

招商银行股份有限公司上

海花木支行 
793900081510866 2,291.46 

宝应县鸿盛光伏

电力有限公司 

南京银行股份有限公司上

海分行 
0301230000004007 184,160,678.24 

晶科电力科技股

份有限公司 

招商银行股份有限公司上

海花木支行 
793900081510669 536,165,320.73 

合 计 734,137,417.25 

注：因中信银行股份有限公司上海川沙支行无直接对外签署本次募集资金监

管协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与保荐机构、本公司

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，中信银行股份有限公司上海川沙支

行遵守前述《募集资金专户存储三方监管协议》各项规定。 

2、2021 年度公开发行可转换公司债券 

截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金在各监管账户存

储情况如下： 

开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额（元） 

晶科电力科技

股份有限公司 
平安银行上海虹口支行 15011500008862 236,880,426.16 

晶科电力科技

股份有限公司 
南京银行上海分行 0301260000004911 188,771,418.33 

晶科电力科技

股份有限公司 

中国邮政储蓄银行股份

有限公司上饶市广信区

开发区支行 

936001010015966721 30,586,222.78 

晶科电力科技

股份有限公司 
招商银行上海花木支行 793900081510868 112,298,559.65 

晶科电力科技

股份有限公司 

南洋商业银行（中国）有

限公司上海分行 
0434520000306995 87,558,724.15 

晶科电力科技

股份有限公司 

江西裕民银行股份有限

公司 
990102029012324235 186,693,602.53 

晶科电力科技

股份有限公司 
兴业银行上海闵行支行 216110100100427633 84,799,067.41 

合计 927,588,021.01 

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况 
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（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

1、首次公开发行股票 

2020 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发

行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金人民币

49,789,412.07 元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7668 号）。 

2、2021 年度公开发行可转换公司债券 

2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发

行费用的自筹资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币

18,799.91 万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]6708 号）。 

3、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况 

2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票和公开发行可转换公司债

券的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投

项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项

目已经使用资金。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、首次公开发行股票 

2022 年上半年，公司使用及归还首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充

流动资金的情况如下： 

2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
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决定使用不超过人民币 1.9 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动

资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至

到期日，上述募集资金人民币 1.9 亿元未补充流动资金。 

2021 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

决定使用不超过人民币 9 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限不超过 12 个月（自首次补充流动资金之日起算）。公司于 2021

年 6 月 25 日将上述募集资金人民币 9 亿元划转至公司一般账户补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币

9 亿元全部归还至公司募集资金专项账户，并将上述归还事项通知了公司保荐机

构和保荐代表人。  

2022 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，决定使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。截至 2022

年 6 月 30 日，上述募集资金人民币 1.5 亿元暂未补充流动资金。 

2、2021 年度公开发行可转换公司债券 

2022 年上半年，公司使用及归还 2021 年度公开发行可转换公司债券闲置募

集资金暂时补充流动资金的情况如下： 

2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

决定使用不超人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充

流动资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

根据公司资金需要，在上述董事会批准的限额和使用期限内，公司实际将公开发

行可转换公司债券募集资金人民币 3.5 亿元划转至公司一般账户补充流动资金，

其余募集资金未补充流动资金。截至 2022 年 5 月 16 日，公司已将上述用于暂时

补充流动资金的募集资金人民币 3.5 亿元全部归还至公司募集资金专项账户，并

将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。 

2022 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
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议案》，决定使用不超过人民币 4.5 亿元的 2021 年度公开发行可转换公司债券

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12

个月。公司已于 2022 年 5 月 30 日将上述募集资金人民币 4.5 亿元划转至公司一

般账户补充流动资金。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 

无。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

无。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 

无。 

（七）节余募集资金使用情况。 

2022 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会

第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年度公开发行可转换公司债券的募投项目

之“金塔县 49MW 光伏发电项目”已建设完毕达到预定可使用状态，公司将该

项目结项并将节余募集资金 3,046.12 万元永久性补充流动资金（实际金额以资金

转出当日募集资金专户金额为准）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-078）。本议案已经公司

2022 年 7 月 1 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审批通过。2022 年 7 月，公

司已将节余募集资金 3,058.62 万元永久补充流动资金。 

（八）募集资金使用的其他情况。 

无。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

无。 

特此公告。 

晶科电力科技股份有限公司董事会 

2022 年 8 月 31 日
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附表： 

募集资金使用情况对照表 

2022 年 1-6 月 

编制单位：晶科电力科技股份有限公司                                                                 单位：人民币万元 

1. 首次公开发行股票 

募集资金总额 241,675.70 本年度投入募集资金总额 29,881.37  

变更用途的募集资金总额 150,000.00 
已累计投入募集资金总额 170,925.38 

变更用途的募集资金总额比例 62.07% 

承诺投资 

项目 

是否已

变更项

目（含

部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后 

投资总额 

截至期末

承诺投入

金额 

(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金

额 

(2) 

截至期末累计 

投入金额与承诺投入

金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投

入进度

（%） 

(4)＝(2)/(1) 

项目达到 

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

辽阳忠旺集团

230MW 屋 顶

分布式光伏发

电项目[注 1] 

是  90,000.00 － － － － － － 不适用 不适用 不适用 是 

营口忠旺铝业

156MW 屋 顶

分布式光伏发

电项目[注 1] 

是  60,000.00 － － － － － － 不适用 不适用 不适用 是 

宝应光伏发电 否  40,000.00  40,000.00  40,000.00 －   21,246.76   -18,753.24   53.12  已完成并 -307.14 否[注 2] 否 
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应用领跑者

2017 年柳堡 2

号 100MW 渔

光互补项目 

网

98.20MW 

偿还银行贷款 否  60,000.00  60,000.00  60,000.00 －   52,937.44  -50,293.11    31.11  
已开工尚

未并网 
不适用 不适用 否 

丰城市同田乡

200MW 渔 光

互补光伏电站

项目[注 3] 

是 －  73,000.00   73,000.00  22,272.77     22,706.89   -72,565.88   0.59  
已开工尚

未并网 
不适用 

 

不适用 

 

否 

石河子市 1GW

平价光伏发电

项 目 一 期

100MW 光 伏

发电项目[注 4] 

是 －  9,900.00   9,900.00  6,759.53     9,693.76   -206.24   97.92   
已完成并

网 50MW 
不适用 

 

不适用 

 

否 

大众汽车自动

变速器（天津）

有限公司 DQ

厂区 14.58MW

分布式光伏发

电项目[注 5] 

是 －  6,000.00   6,000.00    561.39   4,037.64   -1,962.36   67.29   

已完成并

网

12.28MW 

不适用 不适用 否 

安波福中央电

气（上海）有限

公司 3.2MW分

布式光伏项目 

是 －  1,100.00   1,100.00  287.68   302.89   -797.11   27.54   
已完成并

网 3.2MW 
98.75 否[注 6] 否 
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永久补充流动

资金 
是 －  60,000.00   60,000.00  － 60,000.00  －  100.00  不适用 不适用 不适用 否 

合  计 － 250,000.00   250,000.00       250,000.00       29,881.37                   170,925.38       -79,074.62           － － -208.39 － － 

未达到计划进度原因（分具体项目） 

受组件价格持续上涨、项目所在地疫情反复、当地冬季施工难度较大等因素影响，石河子市 1GW

平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目的建设进度较计划达到预定可使用状态时间有所延

后。经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议批准，公司将该项目

达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 6 月。近期由于本项目所涉土地用途分类调整，需按照

当地主管机关要求办理农用地转建设用地的审批手续，待审批手续完成后才能继续实施项目建设，

因此本项目完工时间较原预计的 2022 年 6 月将进一步延后。截至报告期末，该项目仍在建设中，

已完成并网 50MW，使用募集资金投入 9,693.76 万元，募集资金已基本使用完毕，自有资金部分

尚未完全投入。公司将积极推进相关审批手续的办理，严格监督该项目后续自有资金投入项目建

设进度，使其达到可使用状态并及时履行信息披露义务。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

忠旺项目为“全部自发自用”类型的屋顶分布式光伏发电项目。项目实施模式为公司租赁业主方的

建筑物屋顶建设光伏发电站，所发电量全部供业主方使用并向业主方收取相应电费。辽阳忠旺项

目由于涉及的部分厂房建筑物相关产权证明文件目前仍在办理中，基于合规性考虑以及后续产权

办理的需要，业主方提议暂缓实施辽阳忠旺项目；营口忠旺项目由于业主方根据市场情况安排生

产线进行陆续投产，导致该项目涉及的部分生产线目前暂未投产，公司如现阶段实施项目，所发

电量存在无法消纳风险。鉴于业主方产证办理进度较慢，生产线何时投产尚不确定，为了提高募

集资金使用效率，加快募投项目建设，维护股东利益，公司终止实施忠旺项目，并将相应的募集资

金用于新光伏发电项目的建设以及永久补充流动资金。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、(二)之说明。        

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、(三)之说明。        

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 

[注 1]公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募

集资金用途的议案》，同意终止实施募集资金投资项目“辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目”和“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发

电项目”。截至 2022 年 6 月 30 日，以上终止实施的募投项目仅发生部分前期费用，并未正式开工建设，因此“项目达到预定可使用状态的日期”“本年度

实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。 

[注 2]本公司未对 2022 年半年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部

投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性。公司募集资金投资的“宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡

2 号 100MW 渔光互补项目”2019 年分期并网，2022 年半年度未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不

考虑银行贷款，无建设期利息，但项目实际建设中因募集资金尚未到位，前期通过融资租赁方式融资进行建设，导致 2022 年半年度财务费用发生额较大。 

[注 3]募集资金投资项目“丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目”为新能源发电项目，截至 2022 年 6 月 30 日，以上募投项目已正式开工建设但

尚未并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。 

[注 4]募集资金投资项目“石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目”为新能源发电项目。截至 2022 年 6 月 30 日，该募投项目已完成

并网 50MW 但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。  

[注 5]募集资金投资项目“大众汽车自动变速器（天津）有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目”为新能源发电项目。截至 2022 年 6 月 30 日，

该募投项目已完成并网 12.28MW 但未发电，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。  

[注 6]本公司未对 2022 年半年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部
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投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性。募集资金投资项目“安波福中央电气（上海）有限公司 3.2MW

分布式光伏项目”为新能源发电项目，于 2022 年 1 月完成并网。 
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2. 2021 年度公开发行可转换公司债券 

募集资金总额  297,177.64 本年度投入募集资金总额  30,255.95 

变更用途的募集资金总额 － 
已累计投入募集资金总额 162,868.54 

变更用途的募集资金总额比例 － 

承诺投资 

项目 

是否

已变

更项

目

（含

部分

变

更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后 

投资总额 

截至期末承

诺投入金额 

(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金

额 

(2) 

截至期末累计 

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投入

进度（%） 

(4)＝(2)/(1) 

项目达到 

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达到预

计效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

晶科电力清

远市三排镇

100MW 农

光互补综合

利用示范项

目[注 1] 

否  34,000.00  34,000.00  34,000.00 803.30    10,797.22   -23,202.78   31.76   

已完成并

网

11.58MW 

不适用 不适用 否 

铜陵市义安

区西联镇渔

光互补光伏

发 电 项 目

[注 2] 

否  35,000.00  35,000.00  35,000.00 11,468.00   16,215.21 -18,784.79 46.33 

已完成并

网

85.03MW 

不适用 不适用 否 
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金 塔 县

49MW 光伏

发电项目 

否  16,000.00   16,000.00  16,000.00 －     13,022.55   -2,977.45   81.39  
已完成并

网 49MW 
-17.40 否[注 3] 否 

渭南市白水

县 西 固 镇

200MW 光

伏平价上网

项目[注 4] 

否  72,000.00   72,000.00  72,000.00 2,290.27   8,142.77   -63,857.23   11.31 
已开工尚

未并网 
不适用 不适用 否 

讷 河 市

125.3MW

光伏平价上

网项目 [注

4] 

否  53,000.00   53,000.00  53,000.00 15,694.38 26,727.37   -26,272.63   50.43 
已开工尚

未并网 
不适用 不适用 否 

偿还金融机

构借款 
否  90,000.00  90,000.00  90,000.00 －   87,963.43   -2,036.57   97.74  不适用 不适用 不适用 否 

合  计 － 300,000.00 300,000.00 300,000.00 30,255.95 162,868.54 -137,131.46 － － -17.40 － － 
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未达到计划进度原因（分具体项目） 

因 2021 年组件价格大幅上涨、项目所在地疫情反复，公司募投项目的实施进度受到一定影响。 

晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目（以下简称“清远项目”）租赁土地的部

分地块涉及复耕地的认定，关系当地耕地指标，因此在复耕地验收未完成的情况下，暂无法全面施

工，从而影响该项目的整体完工时间；铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目（以下简称“铜陵

项目”）土地流转程序的办理进度因疫情原因受到较大影响，同时，部分渔民与当地镇政府就征地补

偿事宜协商沟通时间较长，亦影响现场施工进展；渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目

（以下简称“白水项目”）土地流转程序、土地使用权证以及接入批复的办理进度因疫情原因亦受到

较大影响；讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目（以下简称“齐齐哈尔项目”）因处黑龙江省齐齐哈

尔市，冬季施工难度较大，项目整体进度亦受到一定影响。针对上述情况，公司于 2022 年 4 月 27 日

召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目

延期的议案》，对上述项目的完工时间进行调整，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券

交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-057）。 

截至报告期末，铜陵项目、齐齐哈尔项目的建设正在推进中。清远项目土地涉及的复耕地认定问题尚

在推进，暂无法全面施工；白水项目的租赁土地流转手续、土地使用权证以及项目接入批复等手续正

在办理过程中，项目进度受到较大影响，公司正在全力协调解决中。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、(二)之说明。        

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、(三)之说明。        

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三、(七)之说明。 

募集资金其他使用情况 不适用 

[注 1]募集资金投资项目“晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目”为新能源发电项目。截至 2022 年 6 月 30 日，该募投项目已完成并
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网 11.58MW 但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。 

[注 2]募集资金投资项目“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”为新能源发电项目。截至 2022 年 6 月 30 日，该募投项目已完成并网 85.03MW 但

未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。 

[注 3]本公司未对 2021 年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资

财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，无法比较。公司募集资金投资的“金塔县 49MW 光伏发电项目”2020

年末并网，2022 年半年度未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不考虑银行贷款，无建设期利息，但项

目实际建设中因募集资金尚未到位，前期通过融资租赁方式融资进行建设，导致 2022 年上半年财务费用发生额较大。 

[注 4]募集资金投资项目“渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目”、“讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目”为新能源发电项目。截至 2022 年 6 月

30 日，以上募投项目已正式开工建设但尚未并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。 

 


